


PLANO DE TRABALHO

Dados Cadastrais		Entidade: Conselho Comunitário de Segurança Pública de Campos Gerais		CNPJ: 06.198.496/0001-36		
Endereço: R Nossa Senhora Do Carmo, 171, Centro						
Cidade: CAMPOS GERAIS					UF: MG	
Conta Corrente: 17.043-7		Banco: Banco do Brasil		Agência: 1723-X		
Nome do Responsável: Everton Altieres da Silva						
CPF: 062.359.356-41		Telefone:		Celular: (35) 98804-8951		
E-mail: consep.consep@gmail.com						
Endereço: Rua Padre Anchieta - 195					Bairro: Baixão	
Descrição do Projeto				Período da Execução		
Projeto: Aquisição de Material de Consumo (divisórias) para divisão de salas de atendimentos da nova sede da Delegacia de Polícia.				Data Início	Data Término	
				25/07/2017	15/08/2017	
Identificação do Objeto						
<ul style="list-style-type: none"> o 56m² de divisória o 50,50 m² de divisória, 1 box de pia + prateleira o 49 m² de divisória o 36 m² de divisória 						
Justificativa						
<p>Constatando que o imóvel onde funciona o prédio da Delegacia de Policia da Comarca de Campos Gerais vem causando transtornos à população, advogados, autoridades e servidores, concluiu-se pela necessidade de escolha de outro local, visando garantir ao cidadão atendimento célere e de qualidade.</p> <p>Porém, por se tratar de prédio onde funcionava comércio local necessário se fará instalação de divisórias a fim de garantir funcionamento adequado de vários setores, sem que as pessoas atendidas sintam constrangidas ao narrar fatos tão sigilosos, além de garantir o depósito de armas, drogas e outros objetos que necessitam ser guardados.</p>						
Cronograma de Execução (Meta, Etapa)						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
Instalação	Única	Instalação das divisórias	m ²	191,50	25/07/2017	15/08/2017
Plano de Aplicação (em R\$)						
Natureza da Despesa	Valor					
Especificação	R\$ 415,00					
1Box de pia + prateleira						
191,50 m ² de divisória	R\$ 16.000,00					
Cronograma de Desembolso (R\$)						
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	R\$ 16.415,00					
Pedido de Deferimento				Assinatura		
Campos Gerais, 24 de Julho de 2017.						
Aprovação da Prefeitura (Preenchido pela entidade)				Assinatura		
Campos Gerais, 24 de Julho de 2017.						